

30-10-2018 വെകുന്നേരം 4.30 ന് ബഹു.തദ്ദേശ സാധാരണ വകുപ്പ്
മന്ത്രിയുടെ അഭ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ലൈഫ് മിഷൻ അവലോകന
യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്.

ലൈഫ് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊഞ്ചുപോകുന്നതിനുള്ള
നടപടികളെ കുറിച്ച് യോഗം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് താഴെ പറയുന്ന
തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു.

തീരുമാനങ്ങൾ

1. വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് (പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗം, മതസ്വഭവനം, തൊഴിൽ,
ന്യൂനപക്ഷക്കേശമം) 2018-19 ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തുകയിൽ നിന്നും അതാൽ വിഭാഗത്തിലെ അർഹരായ
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സംസ്ഥാന വിഹിതമായ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം
ലൈഫ് മിഷൻ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ
തരിതപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച്
പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ശദ്ധയിൽ
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ അർഹരായ 6130 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം
ചെയ്യുന്നതിനായി 61.30 കോടി രൂപയും പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ അർഹരായ
1655 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 16.55 കോടി രൂപയും
ലൈഫ് മിഷൻ അടിയന്തരമായി നൽകേണ്ട വിവരവും ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ
വിഭാഗത്തിൽ അവഗ്രഹിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അവർ
പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അർഹരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി തുക കൂടി
നൽകേണ്ടതാണെന്നും അറിയിച്ചു.

ന്യൂനപക്ഷക്കേശമ വകുപ്പിലെ അർഹരായ 1812 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുക
നൽകുന്നതിലേയ്ക്കായി 18.12 കോടി രൂപ ലൈഫ് മിഷൻ
കൈമാറേണ്ട തുകയ്ക്ക് അറിയിച്ചു. ഈവകുപ്പുകളും മതസ്വഭവനം,
തൊഴിൽ എന്നീ വകുപ്പുകളിലെയും തുകകൾ കൈമാറുന്ന കാര്യത്തിൽ
അടിയന്തിര തീരുമാനമടുക്കുന്നതാണെന്ന് ടി വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് എത്തിയ
ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

2. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരുക്കയായി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരായി 1,87,214 അംഗീകൃത ഗുണഭോക്താക്കളും. ഇതിൽ 74273 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ രേഖകളുടെ പരിശോധന ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി ഭവന നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലുള്ള 22641 പേരിൽ 6130 പേരുടെയും പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ള 6034 പേരിൽ 1655 പേരുടെയും മത്സ്യബന്ധന വിഭാഗത്തിലുള്ള 1220 പേരിൽ 528 പേരുടെയും തൊഴിൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള 770 പേരിൽ 253 പേരുടെയും നൃനപക്ഷ സ്ത്രീക്കേദിത കൂടുംബം എന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള 3245 പേരിൽ 1812 പേരുടെയും രേഖകളുടെ പരിശോധനയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ടി വകുപ്പുകളിൽ രേഖാപരിശോധന ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആകെ ബാക്കിയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പരിശോധന ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെ ഇടപെടൽ കൂടി അനിവാര്യമെന്ന് ലൈഫ് സിഇ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതിനുള്ള നടപടി സീകരിക്കാമെന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

യോഗം 6 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.

J. m.s

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

ലൈഫ് മിഷൻ

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി,
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

[Signature]
13/11/2018

R. T. M. D. B. S.

11 cm
13/11/18

തദ്ദേശ സാധാരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി

2018 സെപ്റ്റംബർ 18-ന് ബുള്ള തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അവധുക്ഷതയിൽ ഫോറ്മ ലൈfീ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളാവലോകന യോഗത്തിന്റെ മിനിസ്ട്രീസ്.

2018 സെപ്റ്റംബർ 18, 3.30pm-ന് ആരംഭിച്ച അവലോകനയോഗം നിലവിൽ LIFE മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയെന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേഗതയും ഫലപ്രാണ്ടിയും കൈവരിക്കുന്നതിന് ഉടനേ ആവശ്യമായ നടപടികൾ എന്നെന്നും വിലയിരുത്തി. അതനുസരിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു.

1. കടന്നപോയ പ്രകൃതിദ്വാരിത്തിന്റെ ആശയാതം ഭവന നിർമ്മാണം രംഗത്തോടുകൂടിയ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് മതിയായ ദുരിതാശാസ്ത്രം ധനസഹായം സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കുന്നണം. എന്നാൽ ദുരന്തബാധിത്തമായ ചിലയിടങ്ങളുകിലും ഇന്നീ വാസമുഹൂര്ത്തി നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു കൂടാതെതായുണ്ട്. കെട്ടിടനിർമ്മാണം നടത്തിക്കൂടാതെ അതതരമിടങ്ങൾ എത്തൊക്കെയെന്ന് കണ്ണാതുകയും അവിടെയുള്ള LIFE മിഷൻ മൂലഭോക്താക്കൾക്ക് ഉചിതമായ മറ്റ് ഭവനസൗകര്യം എർപ്പാടാക്കാൻ നടപടി ആരംഭിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാര്യം വിലയിരുത്തി തുടർനടപടി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് രണ്ടാഴ്വുകും സമർപ്പിക്കണം.
2. എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ മൂലഭോക്തുവിരാജ്ഞൾ LIFE മിഷൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള വെബ് ആസ്ഥിക്കേഷൻ വഴി സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി സെപ്റ്റംബർ 30-ന് മുമ്പായി അപ് ലോഡ് ചെയ്യാവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഇതിനായി ഒരു വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്താൻ ACS, LSGM ദേഹ ചുമതലപ്പെടുത്തി.
3. സംസ്ഥാനത്തുനിള്ളുമായി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച കഴിഞ്ഞ വീടുകൾക്ക് (പ്രത്യേകിച്ചും, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം, വിതരണം, ചെയ്ത കഴിഞ്ഞയിടങ്ങളിൽ) അടുത്ത ഗവു ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതം ലഭ്യമാക്കുന്നതുണ്ട്. ഇതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് പൂർണ്ണ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മൂലഭോക്താക്കളുടെ എല്ലാം അന്തിമമാക്കുന്ന മുറ്റുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട് വകുപ്പുകളുമായി ഇതു സംബന്ധിച്ചു ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്.
4. ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതയുടെ ധനസഹായ വിതരണ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വീടുവയ്ക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ കൈമാറ്റം 12 വർഷത്തേക്ക് തടയുന്ന കരാർ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം, PEARL സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ കൈമാറ്റം അന്തരവർച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭൂമിയാണ് എന്ന അലേർട്ട് നൽകുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലോക് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകേണ്ടതാണ്.
5. നിർമ്മാണവസ്തുകൾ മൂലമേരുധോഡയും സമയബന്ധിതമായും പരമാവധി കരണ്ടു ചെലവിലും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് Material aggregator സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പെലവ് പ്രോജക്ട് എൻഡാക്ഷൽത്ത് കോതമംഗലം, പരവൂർ ബോർഡേക്കളിലായി നടത്താവുന്നതാണ്. ഇതിൽ പ്രസ്തുത ബോർഡേക്കളിലെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകേണ്ടതാണ്.
6. പരമാവധി കരണ്ടു വിലയ്ക്ക് സിമൻസ് സ്റ്റീലും LIFE മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ലഭ്യമാക്കാൻ നിർമ്മാണകമ്പനികളുമായി മുമ്പ് തുടങ്ങി വച്ച ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണം.

7. സ്വന്തമായി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി എറൂട്ടുള്ള ചെയ്യാനാകാത്തവർക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിന് പ്രാദേശിക കെട്ടിടനിർമ്മാണ എജൻസികളുടെയും സാങ്കേതിക മേൽനോട്ടം നടത്താനാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സന്നദ്ധ സേവനം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ (സർവീസില്ലെങ്കിലും വിരമിച്ചിരുന്നു സ്വകാര്യ മേഖലയിലെവരേ ആയ ആയ) പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്.
8. LIFE മിഷൻ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് പ്രാദേശിക കെട്ടിടനിർമ്മാണ എജൻസികളെ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ കുടുംബങ്ങൾ കെട്ടിടനിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ആദ്യ പരിഗണന നൽകേണ്ടതാണ്.
9. ഭരണിത ഭവനരഹിതത്തോടെ പട്ടികയിൽ ഇന്നുള്ള മുന്നാറലക്ഷം വരുന്ന മൂലഭോക്താകളുടെയും സ്വീമെന്റി പട്ടികയിലുള്ള മൂലഭോക്താകളുടെയും പട്ടികയും സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാദേശിക സോഷ്യൽ ഓഫീസ് സംവിധാനം തുപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ LIFE-CEOയെ ആവശ്യമാക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
10. കാസറഗോഡ് കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾക്കായി (രീജിയൺ 1) പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റിനെ സർക്കാർ അംഗീകൃത പട്ടികയിൽ നിന്നും നേരോഴേഖ്യപ്രകാരം കണ്ടത്തി പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടപോകാൻ LIFE-CEOയെ ആവശ്യമാക്കുന്നതിൽ പ്രാദേശിക അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
11. അടിമാലി ഭവനസമ്പ്രദായം ഭവനം ഹൈബ്രിഡ്സ്റ്റുക്കുന്നിൽ നിന്നും LIFE മിഷൻ എറൂട്ടുക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആയത് പ്രക്തുലീക്ഷണാദിത്തത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെടുവരുതെ പുനരധിവാസത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന പരിശോധിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കില്ലേ LIFE-CEO ഉടൻ സമർപ്പിക്കണം.
12. LIFE മിഷനിലെ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ നിയമനക്കാരുത്തിൽ അഞ്ചു തീരുമാനക്കൂട്ടുകൾ തീരുമാനം ഉത്തരവായി പറപ്പെടുവിക്കണം.
13. LIFE മിഷൻ ഫയൽ നീക്കങ്ങളിൽ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ LIFE-CEO ഫയലുകൾ നേരിട്ട് ACS, LSGD വഴി മന്ത്രിക്ക് അയക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫയൽ രൂട്ടിങ്ങ് നിശ്ചയിക്കാമോ എന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായം തുടർച്ചയായി ആവശ്യമായ സംബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്.
14. മിഷൻ മോണിറ്ററിങ് ടീമിൽ ആവശ്യമായ പ്രാദേശിക സെക്രട്ടറി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് - സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ വിഭാഗത്തിന് LIFE മിഷൻ ഭരണപരമായ ഫയലുകളുടെയും ആവശ്യമായ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെയും ആവശ്യമായ പ്രാദേശിക അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ആവശ്യമായ പ്രാദേശിക അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
15. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭവനനിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതായി നിലവിൽ സർക്കാർ തുപിക്കിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീഫാസ്റ്റീക്കേഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യാ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ഡീപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ പ്രതിനിധികളേയും തുടി ചേർത്തു വിപുലീകരിച്ച കൊണ്ട് വിശദമായ ആശയ

വിനിമയം നടത്തി പ്രവർത്തന സമീപനം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു സമർപ്പിക്കണം.

16. LIFE മിഷൻ ഭവനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥാനേധ്യത്വം ഡിസൈനിം സ്ഥാപിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അതനുസരിച്ചുള്ള വിട്ടകൾ നിശ്ചിത അടക്കൽചുലവിൽ നിർമ്മിച്ച നൽകാൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള എല്ലാ ഏജൻസികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശവും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു സമർപ്പിക്കണം.
17. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ മണലും മെറ്റലും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്, പ്രളയാനന്തരം പല പുഴകളിലും ആപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മണൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യ ശേഖരിച്ചു പാക്കുകളിലാക്കി വിൽക്കുന്നതിനും, സകാരു ഭ്രമികളിലായുള്ള ചെറിയ പാറക്കുളുകളെ പരമാവധി പാരിസ്ഥിതിക ആവാതമുണ്ടാക്കാത്ത വിധം പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും കുടംബഗ്രൂപ്പിലൂടെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ ആവികരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശവും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു സമർപ്പിക്കണം.

യോഗം 4.45pm ന് സമാപിച്ചു.

13
25/1/17

A.C. MOIDEEN
Minister for LS&D Department

ബഹു.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അഖ്യക്ഷതയിൽ
10.07.2018 -ൽ കൂടിയ ലൈഫ് മിഷൻ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചൊമ്പറിൽ യോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം
2.00-ന് ആരംഭിച്ചു. പകുത്തവരുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി
ചേർക്കുന്നു.

ലൈഫ് മിഷൻ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരായ ഗുണാഭോക്താക്കൾക്ക്
ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി മുഖേന ഫയ്കോയിൽ
നിന്ന് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗുണാഭോക്ത്യ പട്ടിക
അന്തിമമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഫയ്കോ വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടി
ക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സംക്ഷിപ്തമായി
വിവരിച്ചു. തുടർന്ന് വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം താഴെപ്പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ
എടുത്തു.

1. പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകളുടെ ഗുണാഭോക്താക്കൾക്ക് ഫയ്കോയിൽ
നിന്ന് വായ്പാതിനത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന തുക അർഹരായിട്ടുള്ള
ഗുണാഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് (ഓരോ ഐടം ഭവന നിർമ്മാണം
പുർത്തിയാക്കുമ്പോഴും) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓൺലൈനായി
അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഗുണാഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.

നടപടി - എം.ഡി. കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി, സി.ഇ.ഒ ലൈഫ് മിഷൻ

2. ശ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച നിലവിലുള്ള ലിസ്റ്റിൽ അർഹത തെളിയിക്കുന്ന
രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയവർക്ക് മാത്രമാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പുർത്തിയാകുന്ന
മുറയ്ക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ധനസഹായം ആദ്യാലുട്ടത്തിൽ
ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്. തർക്കമുള്ള ഗുണാഭോക്താക്കളെയോ സ്കൂളിമെന്റ്സി
ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവരെയോ ആദ്യ അടുത്തതിൽ വ്യക്തത വരുന്ന മുറയ്ക്ക് യുക്തമായ
തീരുമാനം സർക്കാർ തലത്തിൽ എടുത്തശേഷം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

നടപടി - ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ലൈഫ് മിഷൻ

3. ജൂലൈ 31-ഓടുകൂടി അർഹരായ ഗുണാഭോക്താക്കളുമായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ
പുർത്തിയാക്കി ആദ്യശമ്യു തുക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ

ഹണ്ടിൽ നിന്ന് നൽകേണ്ടതും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ SC, ST, Fishermen, OBC, Minority, Plantation workers, women lead households എന്നീ വിഭാഗങ്ങളാക്കി പട്ടികപ്പെടുത്തി ലൈഫ് മിഷൻ ഡോറ്റാ ബേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ആദ്യഗഡ്യ കെപ്പറ്റി വീടിന്റെ ഓന്നാംലുട പണികൾ പുർത്തിയാക്കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള തുകയിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ഗദ്യ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുവേന ഗുണനിബന്ധനകൾക്ക് നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

4. ഹഡ്കോ-ൽ നിന്ന് വായ്പയായി ലഭ്യമാകുന്ന തുകയുടെ വിതരണം സുതാര്യമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും വണ്ണിക (3)-ൽ പറഞ്ഞപ്രകാരം തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും പി.എഫ്.എം.എസ്-നോട് സമാനമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാക്കുവഴി മാത്രം ഹഡ്കോയുടെ നിബന്ധനപ്രകാരമുള്ള അക്കൗണ്ട് തുറന്നാൽ മതിയെന്നും ഡോഗം തീരുമാനിച്ചു. താഴെപ്പറയുന്ന സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള ബാക്കുകളുടെ ഓഫീസുകൾ ലഭ്യമാക്കി തുടർ പരിച്ച നടത്തുന്നതിനായി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി-യെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

- ❖ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ധനകാര്യ വിഭാഗങ്ങൾ സേവനം
- ❖ മിനിമം ബാലൻസ് നിർബന്ധമാക്കരുത്
- ❖ ഇടപാടുകൾ സാങ്കുമായിരിക്കുക
- ❖ ബാക്കിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് പലിശ നൽകുക.
- ❖ ഉ.ഡി ലഭ്യമാക്കുക.

നടപടി - മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി

5. ജുലൈ 20-ഓടുകൂടി എല്ലാ നടപടി ക്രമങ്ങളും പുർത്തിയാക്കി, ജുലൈ 30-നകം ഹഡ്കോയും കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സിയും തമ്മിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാനും ഹഡ്കോയിൽ നിന്ന് ആഗസ്റ്റ് 10-നകം ആദ്യഗഡ്യ വരയ്പാതുക കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

നടപടി - മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി

6. പുർത്തികരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പുർത്തികരണത്തിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന
 4 ജില്ലകളിൽ (തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട്)
 സംസ്ഥാനതലവന്തിൽ പ്രത്യേക കമ്മീഷൻ (പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്, നഗരകാര്യ
 വകുപ്പ്, ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ്, ലൈഫ് മിഷൻ എന്നിവയിലെ പ്രതിനിധികൾ)
 രൂപീകരിക്കാനും ഈ കമ്മീഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലകൾ സന്ദർശിച്ച
 പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആയവ തദ്ദേശീയമായി പരിഹരിച്ച് ആഗസ്റ്റ് 31-നകം
 4 ജില്ലകളിലും 100% പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും തിരുമാനിച്ചു. മറ്റ് 10
 ജില്ലകളിലും ലൈഫ് ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരുടെ ചുമതലയിൽ
 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഈതെ
 റീതിയിൽ പരിഹരിക്കാനുള്ള പുർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ജില്ലാ
കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരെ ഏൽപ്പിക്കാനും തിരുമാനിച്ചു.
നടപടി - ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ലൈഫ് മിഷൻ

ബൈക്കുന്നരും 4.00 മണിയ്ക്ക് യോഗം അവസാനിച്ചു.

ജില്ല

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
 ലൈഫ് മിഷൻ

ഡി. 18/8/2018
 അഡ്വ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി,
 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

ഡി. 18/8/2018
 ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുമന്ത്രി

അനുബന്ധം - 1

പങ്കെടുത്തവർ

1. ശ്രീ. ടി.കെ. ജോസ് ഐ.എ.എസ്, അധികാരി പീഡിക്ടറി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
2. ശ്രീ. മനോജ് ജോഷീ, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ്
3. ശ്രീ. എം.ഗീവരകുർ ഐ.എ.എസ്, സി.ഇ.ഒ, ലൈഫ് മിഷൻ
4. ഡോ. മിതൃ ടി, അധികാരി. സെക്രട്ടറി, (അർബൻ) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
5. ശ്രീ.അജിത്കുമാർ ഐ.എ.എസ് (റ്റീ), മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, കെ.യു.ആർ.ഡിഎഫ്.സി
6. ശ്രീമതി. ബീന ഫിലിപ്പോസ്, റീജിയണൽ ചീഫ്, ഹബ്കോ
7. ശ്രീ. ജോൺ ജോസഫ് വട്ടയ്യർ, ജോയിന്റ് ജനറൽ മാനേജർ, ഹബ്കോ
8. ശ്രീ. മനു ആർ, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി
9. ശ്രീ. റോഹിനിജത് പി, ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ, ഹബ്കോ
10. ശ്രീമതി. റസ്റ്റിജോർജ്ജ്, മിഷൻ മോണിററിംഗ് ടീം
11. ശ്രീ. ബിനു ഫ്രാൻസിസ്, ഡെപ്യൂട്ടി സി.ഇ.ഒ, ലൈഫ് മിഷൻ
12. ശ്രീ. പി.എസ്. ജയന്തൻ, ലൈഫ് മിഷൻ



കേരള സമ്പദം
ലൈവ്ഹെഴ്ജ് വിശാല

Livelihood Inclusion and Financial Empowerment

ലൈഹെഴ്ജ് മിഷൻ കാര്യാലയം, റൂം നമ്പർ 501 സി, അനക്കൻ 1, ഗവ. സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.
ഫോൺ : 0471 - 2518274, Website : www.lifemission.lsgkerala.gov.in, E-mail : lifemissionkerala@gmail.com

നം. എൽ.എൽ/ജനറൽ/2017/ലൈഹെ

തീയതി : 21.05.2018

സേര്ക്ക്

ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 16.05.2018-ന്
ചേർന്ന ലൈഹെഴ്ജ് മിഷൻ പ്രത്യേക അവലോകന യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്‌സ്
അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
ലൈഹെഴ്ജ് മിഷൻ

A
22
M. SURELLA ABDULLA, IAS
M. Surella, Chief Executive Officer
Life Mission, Local Self Government Dept.
Government of Kerala

അധി. ചീഫ് സെക്രട്ടറി
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

T.K. JOSE, IAS
Additional Chief Secretary to Government
Local Self Government Department
Government Secretariat
Thiruvananthapuram

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി

24.5.18

ഡോ. കെ.ടി. ജലീൽ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, നൃസ്വന്ധനക്ഷേഖണ, പാലാ
പ്രജാ സിസ്റ്റമാന വകുപ്പ് മന്ത്രി

TAPPAL
Office of the Additional Chief Secretary LSGD
23 MAY 2018

Time:	NO.
Government Secretariat, Thiruvananthapuram.		

ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അഖ്യക്ഷതയിൽ
16.05.2018-ൽ കൂടിയ ലൈഫ് മിഷൻ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്‌സ്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ യോഗം 4.30-ന് ആരംഭിച്ചു. പങ്കടുത്തവരുടെ പേരു വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

1. പുർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പുർത്തീകരണം

57368 ഭവനങ്ങളിൽ നാളിതുവരെ 32995 (58%) പുർത്തീകരായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ യോഗത്തെ അഭിയിച്ചു. പുർത്തീകരണ പുരോഗതി നിലവിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും അത് തരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. ലൈഫ് മിഷൻഒലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതിനായി ഭവനങ്ങളിൽ പ്രയത്നിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജീലുകളുടെ ചുമതല നൽകി ഭവനങ്ങളിൽ മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും ട്രഷറികളിൽ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കാത്തത് അടക്കമുള്ള ബുഖിമുട്ടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അഡി. ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശിച്ചു.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ട പുർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവനങ്ങളുടെ പുർത്തീകരണത്തിനായി പ്രമാ പരിഗണന നൽകി അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും എസ്.എ/ എസ്.ടി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക യോഗം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഖ്യക്ഷതയിൽ കൂടാവുന്നതാണെന്നും 31.05.2018-നകം മുഴുവൻ ഭവനങ്ങളുടെ പുർത്തീകരണം നടത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്കണമെന്നും ലിസ്റ്റിൽ, റൂഫ് എന്നീ ഘടങ്ങളിലുള്ളത് നിർബന്ധമായും പ്രസ്തുത സമയപരിധിക്കും പുർത്തീകരണമെന്നും ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഭവന പുർത്തീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽകുന്ന വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി വയനാട് സബ് കളക്ടർക്ക് ലൈഫ് മിഷൻ പ്രത്യേക ചുമതലകുടി നൽകാവുന്നതാണ് എന്നും കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.

തീരുമാനം:

- (1) മെയ് 31-ന് മുമ്പായി പുർത്തീകരിക്കാത്ത മുഴുവൻ ഭവനങ്ങളും പുർത്തീകരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ലിസ്റ്റിൽ, റൂഫ് എന്നീവ എത്തിയ ഭവനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മെയ് 31-ന് അപ്പുറം

പോകുന്നില്ലായെന്ന്

ചീഫ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ്

ഓഫീസര്

ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

- (2) ഭവന നിർമ്മാണത്തിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വയനാട് ജില്ലയിൽ സബ്സിള്ക്കുന്ന പ്രത്യേക ചുമതല നൽകി പുർത്തീകരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങൾ പുർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

നടപടി : അഡ്വീ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി, എൽ.എസ്.ജി.ഡി

സമയപരിധി: 22.05.2018

2. ഹഡ്കോ-യിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ്

ഹഡ്കോയ്ക്ക് ഉള്ള ലോൺ അപേക്ഷ നിലവിലെ എം.ഡി മുഖ്യമന്ത്രിയും കെ.യു.ഡി.ആർ.എഫ്.സി-യെ ലോൺ എടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ് വന്നതിനുശേഷം കെ.യു.ഡി.ആർ.എഫ്.സി-യുടെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ലോൺ അപേക്ഷ റാറ്റിലേക്ക് ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു.

ഹഡ്കോ ലോൺ തിരിച്ചടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കൗൺസിൽ തീരുമാനം ലഭ്യമാക്കണം.

ലൈഫ് മിഷൻ 2018-19-ലെ ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന തുകയിൽ 4000 കോടി രൂപ ഹഡ്കോയിൽ നിന്ന് കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്വീകരിക്കാൻ 16.05.2018-ലെ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനമെടുത്ത വിവരം മന്ത്രിയോഗത്തെ അറിയിച്ചു. വായ്പാ നടപടികൾ താരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കെ.യു.ആർ.ഡി.എഫ്.സി-യെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബഹു. മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.

തീരുമാനം:

- (1) ലോൺ എടുക്കുന്നിൽക്കു മുന്നോടിയായി എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കൗൺസിൽ റസലൂഷൻ/ കമ്മിറ്റി തീരുമാനം (ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് സർക്കാർ വായ്പ എടുത്ത നൽകണമെന്നും, തിരിച്ചടവ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനഫലങ്ങിൽ നിന്നും 20% തുക വച്ച് ഉവിട്ടതിൽ നിന്നും കുറവ് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് അനുമതി നൽകാനും) ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

നടപടി : എൽ.എസ്.ജി.ഡി, ലൈഫ് മിഷൻ

സമയപരിധി: 31.05.2018

3. വെന്ന സമൂച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും രേണാനുമതി നൽകുന്നതും സംബന്ധിച്ച് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ജില്ലകളിൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ കൗൺസിൽ പാർപ്പിച്ചു. ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ പൊതുസീക്രിക്കറ്റേക്സിൽ തന്നെ വകുപ്പ് മന്ത്രി കാണ്ണാണ്ടതാണ് എന്നും നിലവിൽ ഫയലുകൾ പൊതുത്തേശസ്ഥാധികാരി വകുപ്പ് മന്ത്രി കാണ്ണാണ്ടതാണ് എന്നും നിലവിൽ ഫയലുകൾ പൊതുമുവുമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചുവെന്ന് അബ്ദി. ചീഫ് സെക്രട്ടറി യോഗത്തെ അറിയിച്ചു.

കൈരുമാനം

AS/Revised AS നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ନାମକରଣ : ଶ୍ରୀମତୀ. ଶ୍ରୀମତୀ. ଜୀ. ପାତ୍ର

സുരയപത്രിയി: 23.05.2018

4. ഭൂമിയുള്ള വേന്നരഹിതരായ എച്ച്.എ.വി ശുണ്ണഭോക്താക്കല്ലേട് വെന്ന
നിർദ്ദൂഷണ രീതി സംബന്ധിച്ച്.
നിലവിൽ ലഭ്യമായ അപേക്ഷകരിൽ അർഹരായവർക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൂട്ടം ഉപയോഗിച്ച് പലതി നിർദ്ദൂഷണം നടത്താൻ
തീരുമാനിച്ചു.

തീരുമാനം:

(1) എയ്യൽ കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി/ മറ്റ് ഏജൻസികൾ ലഭ്യമാക്കിയ ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരൂപത പട്ടിക ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറുന്നതിനും അവരുടെ വികസന പദ്ധതിൽ നിന്നും തുക വിനിയോഗിച്ചു ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആയതിന്റെ രഹസ്യസ്വഭാവം നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്.

(2) പുതിയതായി ഇത്തരം ഗുണലോകതാക്കൾ അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതും അർഹതയുള്ളപക്ഷം ഗുണലോകതാവായി പരിഗണിച്ച് ധനസഹായം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

നടക്കി : രബലൂഫ് മിഷൻ

നാമയപത്രിയി: 22.05.2018

ഡോ ബേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട അംഗവാടി ജീവനക്കാർ, തോട്ടം തൊഴിലാളി ജീവനക്കാർ എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ച്.

ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ ലിറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട അംഗവാടി ജീവനക്കാരെയും (ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർ) ഗുണഭോക്താക്ലോഡി പരിഗണിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെട്ടതുന്നത് പർശ്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കി പരിഗണിക്കാമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

തീരുമാനം:

ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ ലിറ്റിൽപ്പെട്ട ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരായ അംഗവാടി ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റ് തരത്തിൽ അർഹതയുള്ളപക്ഷം അവരെ ഗുണഭോക്താവായി പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

നടപടി : സി.എ.എൽ.എസ്.ജി.ഡി

സമയപരിധി: 22.05.2018

6. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിനായി വകുപ്പ് മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെട്ട യോഗം ചേരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖ്യമന്ത്രി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതികളുടെ ഏകോപനം സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്യക്ഷതയിൽ ഒരു യോഗം കൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു.

തീരുമാനം:

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്യക്ഷതയിൽ മറ്റ് വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു യോഗം കൂടാൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

നടപടി : എൽ.എസ്.ജി.ഡി

സമയപരിധി: 31.05.2018

7. ചീഫ് എൻജീനീയറുടെ ഒഴിവ് നികത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ലൈഫ് മിഷൻിലെ ചീഫ് എൻജീനീയറുടെ തസ്തിക 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ആയത് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.

ശ്രീ ഐവ് അടിയന്തിരമായി നികത്തുന്നതിലേക്കായി നിയമാനുസ്യത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വിഷയം യോഗം പരിശോധിച്ചു. ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ സേവനം ആവശ്യമാണ് എന്നും പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി/ മറ്റ് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഒരാളു കണ്ടത്തുന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു.

തീരുമാനം:

പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി, മറ്റ് വകുപ്പുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച (ചീഫ് എൻജിനീയർ/സുപ്രൈംഗ് എൻജിനീയർ റാങ്കിൽ) ഒരാളു കണ്ടത്തി ശുപാർശ ചെയ്യാൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അഡി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.

നടപടി : അഡി. ചീഫ് സെക്രട്ടറി, എൽ.എസ്.ജി.ഡി

സമയപത്രിയി: 25.05.2018


23/05/18


ചീഫ് എക്സാക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
ലൈഫ് മിഷൻ

Chief Executive Officer
Life Mission
Government of Kerala

അഡി. ചീഫ് സെക്രട്ടറി
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്


23/05/2018
Additional Chief Secretary to Government
Local Self Government Department
Government Secretariat
Thiruvananthapuram

ബഹു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി


24.5.18
ഡോ. കെ.ഡി. ജയീരക്
രാജാശ സ്കൂളിൽ, തൃശ്ശൂർ ജില്ല
മിഷൻ ഫീഡുംഗ് സെക്യൂറിറ്റി

അനുബന്ധം

പങ്കെടുത്തവർ :

1. ഡോ. കെ.ടി ജലീൽ, ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
2. ശ്രീ. ടി.കെ ജോസ് എ.എ.എസ്, അധികാരി. ചീഫ് സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
3. ഡോ. അബ്ദുള്ലാ എ.എ.എസ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
4. ഡോ. ദിവ്യാ എസ്. അയ്യർ എ.എ.എസ്, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
5. ശ്രീ. അലക്സ് ജോസഫ്, ചീഫ് എൻജിനീയർ
6. ശ്രീ. ബിനു ഫോർസിസ്, ഡെപ്യൂട്ടി സി.ഇ.ഒ
7. ശ്രീ. രാഹുൽ യു.എസ്, ഫ്രോഗ്രാം മാനേജർ
8. ശ്രീ. അനീഷ് ബി, ഫ്രോഗ്രാം മാനേജർ
9. ശ്രീ. സുധീർ എസ്, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
10. ശ്രീമതി അജിത്.എസ്, ഫ്രോഗ്രാം മാനേജർ

165
e-2151871/18/MLSUD



മെച്ച വർക്കാട്
ലൈഫ് മിഷൻ
Livelihood Inclusion and Financial Empowerment

ലൈഫ് മിഷൻ കാര്യാലയം, റൂം നമ്പർ 501 സി, അനക്കൻ 1, ഗവ. സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം.

ഫോൺ : 0471 - 2518274, Website : www.lifemission.lsgkerala.gov.in, E-mail :

lifemissionkerala@gmail.com

15/11/18

നം. ലൈഫ്/പി.എം 5/511/2017

തീയതി : 23.12.2017

സോട്ട്

ബഹു.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 13.12.2017 -ൽ
കൂടിയ ലൈഫ് മിഷൻ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
ലൈഫ് മിഷൻ

Ad
23/12/17

ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി

Ques
23/12/17

ഡോ. കെ.ടി. ജലീയൻ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, സ്കൂളപരിക്ഷക്ഷേമ, വവഹർ
പാജം തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി

ശ്രീ. എ. റാജേഷ്

ബഹു.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അഖ്യക്ഷതയിൽ

13.12.2017 -ൽ കൂടിയ ലൈഫ് മിഷൻ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്‌സ്

1. 2018-19 സാമ്പത്തികവർഷം മുഴുവൻ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരിക്കും പീടിക അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറു ചുമതലപ്പെടുത്തി. അർഹരാണ്ടാന് കണ്ണടത്തിയിട്ടുള്ള 175000 ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരക്ക് പീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആദ്യവർഷം 7000 കോടി രൂപ ആവശ്യമായി വരുന്നതാണ്.
 2. സ്ഥല ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജില്ലയിൽ 5 പീതം പീടുകളും സൗജന്യമായി ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ 30 ഏക്കർവ്വും ഉൾപ്പെടെ 2018-19-ൽ ആകെ 100 ഭവന സമൂച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും (ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്വോഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നതുശ്രദ്ധപ്പെട) ഇതിനായി ഏകദേശം 2500 കോടി രൂപ ആവശ്യമായി വരുന്നതാണ്. ആകെ 2018-19-ൽ $7000+2500=9500$ കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യതയാണുണ്ടാവുക. ഇതിൽ ലൈഫ് മിഷൻ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഭവനപദ്ധതിക്കായും ബജറ്റ് വിഹിതമായി 2500 കോടി രൂപയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 25% വിഹിതമായി 1500 കോടി രൂപയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2018-19-ൽ $9000-4000=5000$ കോടി രൂപയാണ് വായ്പര്യായി കണ്ണടക്കത്തിൽ വരികയെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി.
 3. ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകൾക്ക് ട്രഷറി നിയന്ത്രണം ബാധകമാകരുതെന്ന് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിക്കാൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറു ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു.
 4. 2018-19 വർഷത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ലൈഫ് മിഷനുവേണ്ടി താഴെപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന ആസൃതണ ബോർഡിന് നിർദ്ദേശം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.
- എ. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ലൈഫ് മിഷൻ ആദ്യംലട്ടമായ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഭവനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം 2018 മാർച്ച് 31-നും, പൂർത്തിയാക്കാൻ

- 11 -

അവഗ്രഹിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആയത്
പുർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുക 2018-19-ൽ നിർബന്ധമായും
വകയിരുത്തേണ്ടതാണ്.

- ബി. 2018-2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിർവ്വഹണം ആരംഭിക്കുന്ന ഭൂമിയുള്ള
ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും
(ജനറൽ/എസ്.സി ഗുണനിക്ഷേപക്കാർക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപയും, പട്ടികവർഗ്ഗ
വിഭാഗക്കാർക്ക് എല്ലാമേറ്റ് തുകയും), ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതർക്ക്
ഭവനസമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും വികസന ഫൌണ്ടിംഗ് 25% തുക
നിർബന്ധമായും മാറ്റിവെക്കേണ്ടതും ടി തുക മേഖല വിജ്ഞനത്തിൽ
നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.
- സി. ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്ന ടി 25% തുക സർക്കാർ
ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്ത ലൈൻ മിഷൻ കൈമാരേണ്ടതാണ്.
- ഡി. ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതർക്ക് പീക് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അധികമായി
വേണ്ടിവരുന്ന തുകയും ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
വരുന്ന തുകയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വായ്പ എടുക്കുന്നതും ആവശ്യാനുസരണം
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നതുമാണ്. വായ്പയുടെ
പലിശ സർക്കാർ നൽകുന്നതും മുതൽതുക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി തുകയിൽ നിന്നും നൽകുന്നതുമാണ്.
ഇതിനാവശ്യമായ നിർവ്വഹണ രീതിശാസ്ത്രം ലൈൻ മിഷൻ തയ്യാറാക്കി
നൽകുന്നതാണ് (05.04.2017-ലെ മിഷൻ യോഗ തീരുമാനം)
- ഇ. 100-ൽ കുടുതൽ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ ഉള്ളതും എന്നാൽ
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനോ സർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും
വകുപ്പ്/പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ/ പുറംപോക്ക് തുടങ്ങിയവരുടെ
കൈവശമേം ഭവനസമുച്ചയം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭൂമി
കണ്ടതാണ് കഴിയാത്ത എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും
ലൈൻ മിഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി
ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് (കുറഞ്ഞത് 50 സെൻ്റ്) തുക വകയിരുത്താവുന്നതാണ്.
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ ഉത്തരത്തിൽ സ്ഥലമില്ലായെന്ന
സ്ഥാപന സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

എഫ്. 2018-19 വർഷത്തിൽ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ലൈഫ് മിഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 100 തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഫലാർട്ട് നിർണ്ണിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകാവുന്നതാണ്.

ജി. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരക്കായി കെട്ടിട സമൂച്ചയത്തിന്റോതെ ഭൂമി വാങ്ങുന്ന പ്രോജക്ട് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എറ്റുകാൾ പാടില്ല എന്നത് പദ്ധതി മാർഗ്ഗരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

5. അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭവനം ഫലാർട്ടുകൾ കൈമാറുന്ന ഫലാർട്ടിൽ ലൈഫ് മിഷൻ അന്തിമ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരക്ക് മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ യൂണിറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചു.

6. ലൈഫ് മിഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭൂരഹിത-ഭവനരഹിതരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫലാർട്ടുകൾ/കൂസ്റ്റിൾ ഫലസുകൾ നിർണ്ണിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം 3000 ഏക്കറിന് മുകളിൽ സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധ വകുപ്പുകൾ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതും നിലവിൽ ഉപയോഗം ഇല്ലാത്തതുമായ ഭൂമികൾ ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതും അതരം ഭൂമികളുടെ വിവരം ശേഖരിച്ച് വരുന്നതുമാണ്. കുടാതെ, വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഭൂമി വാങ്ങുവാൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ലൈഫ് മിഷൻ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കുള്ള മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഇത്തരത്തിൽ കണ്ണടത്താൻ കഴിയില്ല. ആയതുനാൽ ഇതേ ആവശ്യത്തിന് ഭൂമി ഭാഗം ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ, സംഘടനകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഭൂമി എറ്റുകുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിയോജക മന്ദിരം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ.എൽ.എമാരുടെ സഹകരണത്താട ഒരു യജനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് മിഷൻ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് ഭൂമി ഭാഗം ചെയ്യുവാൻ ഒട്ടേറെ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതരത്തിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ, സംഘടനകൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഭൂമി

എറ്റടുക്കുവോഴുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ ധനകാര്യ വകുപ്പിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

7. ലൈഫ് ഡെവനഗിയിലേക്ക് ഫണ്ട് സരൂപിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ തരത്തി ഭേദാശർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ലൈഫ് മിഷൻ പീപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറു ചുമതലപ്പെടുത്തി.
8. ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കടുക്കുന്നതിന് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മിഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ടീമംഗം ശ്രീമതി റസി ജോർജ്ജിനെ കൃത്യമായും അറിയിപ്പ് നൽകണമെന്ന യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
9. പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭവന പുർത്തീകരണത്തിന് യമാർത്ഥ നിർമ്മാണ ചെലവ് നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്കായി എസ്സിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ടി.പി.ടി.എ/എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ സേവനം വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടും കാരുമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ്സിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 500 രൂപ നിരക്കിൽ അവരുടെ തന്ത്ര ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകി സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

പീപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

ബഹു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി

നമ്പർ: LF/01(03)/2017

ലെഹ് മിഷൻ കാര്യാലയം, സെക്രട്ടറിയേറ്റ്,

തിരുവനന്തപുരം, തീയതി: 23.08.2017

സോക്ക്

18.8.2017 തോഡ്വാരം സംസ്ഥാന വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ
അദ്ദേഹത്തിൽ കൂടിയ ലെഹ് മിഷൻ മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിസ്റ്റർ
അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

ചീഫ് ഐക്സാധിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
ലെഹ് മിഷൻ

പ്രീസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
താഴെ സംസ്ഥാന വകുപ്പ്

ബഹു.താഴെ സംസ്ഥാന വകുപ്പ് മന്ത്രി
താഴെ സംസ്ഥാന വകുപ്പ്

[Signature]
23/8/2017
T.K.JOSE, IAS
Principal Secretary to Government
Local Self Government Department
Government Secretariat
Thiruvananthapuram-695 001

[Signature]
11.9.17

ഡോ. കെ.ഡി. ജാഫറി
താഴെ സംസ്ഥാന, സൗംഖ്യാദ്ധ്യാ, വാഹി
പാജജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി

ബഹു.തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അവധുക്ഷതയിൽ 18.08.2017 ന് വിളിച്ച്
ചേർത്ത ലൈഫ് മിഷൻ യോഗത്തിലെ തീയമാനങ്ങൾ

1. അപ്പിൽ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സമയം നീട്ടനാൽ

ലൈഫ് മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കര്ദ് പട്ടികയിൽനിന്ന് അപ്പിൽ നൽകുന്നതിനുള്ള സമയം ഒരുപ്പ് 10 ന് അവസാനിപ്പിക്കുള്ളതാണ്. ആദ്യാലട അപ്പിൽ പരിശോധിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണങ്ങൾ പട്ടിക പുനലുപസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒരുപ്പ് 20 ആണ്. എന്നാൽ തദ്ദേശ പട്ടിക പുനലുപസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട വലംരാധയിക്കുന്ന അപ്പീലുകൾ ലഭിച്ചുണ്ട്. പ്രസ്തുത അപ്പിൽ അപേക്ഷകൾ ഒരുപ്പ് 20-സമാപനങ്ങളിൽ വലംരാധയിക്കുന്ന അപ്പീലുകൾ ലഭിച്ചുണ്ട്. പ്രസ്തുത അപ്പിൽ അപേക്ഷകൾ ഒരുപ്പ് 20-ന് മുമ്പായി പരിശോധന നടത്തി തീർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം നിങ്ങളുടെ വെള്ളിച്ചുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പിൽ പരിശോധിച്ച് പട്ടിക പുനലുപസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി പുനരുപസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് തീയമാനിച്ച്.

തീയമാനം

അരുക്ഷപങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അംഗീച മുണ്ഡോക്കു പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പുതുക്കിയ സമയക്രമം ചുവടെ ചേർക്കു പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് തീയമാനിച്ച്.

നടപടി	പഴയ സമയക്രമം	പുതുക്കിയ സമയക്രമം
മുണ്ഡോക്കു കുള്ളുട കര്ദ് പട്ടിക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സമാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റുക കര്ദ് പട്ടിക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സമാപനങ്ങളിലെ രേണസമിതികൾ അംഗീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുണ്ട് അവസാന തീയതി	ഈലെ 15	ഈലെ 15
ആദ്യാലട അരുക്ഷപങ്ങൾ	ഈലെ 30	ഈലെ 30
	ആഗസ്റ്റ് 10	ആഗസ്റ്റ് 10

സിക്കിക്കന്ന അവസ്ഥ തീയതി		
ആദ്യാല്പ ആക്ഷേപപ്പേരിൽ പർശാധിച്ച് പട്ടിക പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ	ആഗസ്റ്റ് 20	ആഗസ്റ്റ് 31
ജീവിച്ച കളമുറിക്ക് രണ്ടാം റാട്ട് ആക്ഷേപപ്പേരിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ തീയതി	ആഗസ്റ്റ് 25	സെപ്റ്റംബർ 16
രണ്ടാം റാട്ട് ആക്ഷേപപ്പേരിൽ പർശാധിച്ച് പട്ടിക പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കൽ	ആഗസ്റ്റ് 31	സെപ്റ്റംബർ 28
ഗ്രാമസഭ/ വാർഡ് സം തുടി പട്ടിക അംഗീകർക്കേണ്ട സമയം	സെപ്റ്റംബർ 01 മുതൽ 20 വരെ	ങ്ങോബർ 3 മുതൽ 20 വരെ
ഗ്രാമസഭ/ വാർഡ് സം അംഗീകർപ്പിച്ച പട്ടികകൾ ഒന്നാസമിക്കികൾ അംഗീകർച്ച് അണ്വിമ മുണ്ടാക്കൽ പട്ടികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം	സെപ്റ്റംബർ 25	ങ്ങോബർ 25

2 മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണം

അപ്പിൽ പർശാധായന നടത്തുന്നതിനായി കൂഷിവകുപ്പ് ആര്ദ്ദാഗ്ര വകുപ്പ് ഉദ്ഘാഗസ്ഥർ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പബ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പിൽ നടപടികൾ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പുർത്തിയാക്കുവാൻ കീ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്ഘാഗസ്ഥരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

തീയമാനം

അപ്പിൽ പർശാധായന നടത്തുന്നതിനായി ഇതര വകുപ്പുകളുടെ സഹായം നിർബന്ധമായും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് തീയമാനിച്ച് എന്നാൽ ആര്ദ്ദാഗ്രമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധമിക്കുണ്ടാണെന്നില്ലെന്ന് കൂഷിവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്

ഉദ്യോഗസ്ഥങ്ങൾ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി കൂൺ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് കൈ വിവരങ്ങൾപ്പു നൽകിവാൻ തീയമാനിച്ചു.

3. അപീൽ വീവരങ്ങൾ വേബ്പുത്തുന്നതിനായി അധിക ശീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത്

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അപീലുകൾ ഡാറ്റാ എൻഡി നടത്തുന്നതിന് ശീവനവേദന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റാ എൻഡി ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി അനുമതി നൽകിവാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ യോഗം പർച്ച് ചെയ്തു.

തീയമാനം

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അപീലുകൾ ഡാറ്റാ എൻഡി നടത്തുന്നതിന് ശീവനവേദന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റാ എൻഡി ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിലൂ എന്നും ഡാറ്റാ എൻഡി നടത്തുന്നതിലേക്കായി ആവശ്യമുള്ള കട്ടംബന്ധി യൂണിറ്റുകളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വണ്ണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ തീയമാനിച്ചു.

4. മുണ്ടോക്കുകളുടെ മുൻഗണന

കൂൺഡക്ടക്ഩാളിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുണ്ടോക്കുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നത് തീയമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കൂൺ റഡക്കറ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ കട്ടംബങ്ങളുടെ മുൻഗണന ഗ്രാമപാടം കൂടുന്ന വേളയിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് യോഗം പർച്ച് ചെയ്തു.

കൂൺഡക്ടക്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ കട്ടംബങ്ങളുടെ മുൻഗണനാപ്രക്രിയ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുണ്ടായെങ്കാം യോഗം വിലയിക്കാം.

തീയമാനം

കൂൺഡക്ടക്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ കട്ടംബങ്ങളുടെ മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്നതിലേക്കായി വിവിധ വീഡിയോഗ്രാഫിക്സ്പ്രൈൻസ് നൽകുണ്ട് മാർക്ക് വീവരം ചുവടെ പേരുക്കം പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച് തീയമാനിച്ചു.

5. പുർത്തികരിക്കാത്ത വേന്നങ്ങളുടെ പുർത്തികരണം

പുർത്തികരിക്കാത്ത വേന്നങ്ങളുടെ പുർത്തികരണാത്തിനായുള്ള മാർഗ്ഗരേഖയിൽ പതാമർശിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യ. ടി മാർഗ്ഗരേവ ത്രസ്തൻ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് യോഗം വിലയിക്കാതി.

തീയമാനം

1. മാർഗ്ഗരേവ അന്തിമമാക്കന്നതിലുംകായി തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ബഹു. തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രേരഭ്യും സെക്രട്ടറി എന്നിവകുടെ ഓഫീസുകളിൽ കരട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കന്നതിന് തീയമാനിച്ചു
2. സ്വയം പുർത്തികരിക്കാനാകാത്ത വേന്നങ്ങളുടെ പുർത്തികരണാത്തിന് കരാറുകാരൻ എപ്പാറ്റിൽ ചെയ്യാതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ത്രസ്തൻ ചർച്ച ആവശ്യമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലേയും മാറ്റുമണ്ണാത്തിനായി നൽകണാതിന് തീയമാനിച്ചു.

6. വേന്നസൃഷ്ടിങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

വേന്നസൃഷ്ടിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ടാച്യൂറന്റിന് എക്സാൻപിക്ശൻക് അനുമതി നൽകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും വേന്നസൃഷ്ടിയങ്ങളിൽ എത്ര നിലകളാകാം എന്നത് സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച നടന്നു.

തീയമാനം

1. സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള എക്സാൻപിക്ശൻക് ആദ്യപ്രട്ടത്തിൽ ലിംറൂഡ് ടണ്ടർ നടത്തി നിർമ്മാണ പുതിയ നൽകുന്നതിന് യോഗം തീയമാനിച്ചു.

ക്രമ നം.	മുൻഗണനാമാനദിശം	സൗഖ്യഭാക്തവിന് നൽകാവുന്ന മാർക്ക്	ആകെ മാർക്ക്	സൗഖ്യഭാക്ത വിന് ലഭിച്ച മാർക്ക്
1.	ബേംഷൻ കാർഡ്	20	20	
	എ. അന്ത്യാദയ അന്ന യോജന (AAY) അല്ലെങ്കിൽ			
2	ബി. മുൻഗണനാ വിഭാഗം (Priority)	10	10	
	എ. ഗ്രാമീണമേഖലയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ കഴിഞ്ഞ മുന്ന് വർഷങ്ങളിൽ എത്തെങ്കിലുമൊരു വർഷം 20 ദിവസമെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾ			
3	ബി. നഗരപ്രദേശത്ത് അയുക്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ കഴിഞ്ഞ മുന്ന് വർഷങ്ങളിൽ എത്തെങ്കിലുമൊരു വർഷം 5 ദിവസമെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾ	10	10	
	എ. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പൊൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ			
4	ബി. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പൊൻഷൻ ലഭ്യമായതു കുടുംബങ്ങൾ എന്നാൽ 70 വയസ്സിനുമുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ	5	-	
	ഈ. കുലിവേല അല്ലെങ്കിൽ ബി. മൺസുതൊഴിലാളി അല്ലെങ്കിൽ സി. തൊട്ടംതൊഴിലാളി അല്ലെങ്കിൽ ഡി. പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ			
5	നിലവിലെ താമസ സ്ഥലം	10	-	
	എ. തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ബി. ചേരിപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ			
6	സി. ബന്ധുവനം അല്ലെങ്കിൽ ഡി. വാടക	5	-	
	ഈ. സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള കുടുംബം			
7	ഒരു വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള അവിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബം	20	20	
8	പിംബാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെട്ട കുടുംബം	5	5	
ആകെ				100

അമോർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി
തൊഴ്പുറയുന്ന മാനദിശംവാങ്ങൾ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

1. ശൃംഗാരാധന വയസ്സ്
2. കുടുംബങ്ങളുടെ ഫലം

- 3 -

ലക്ഷ്മാകുകന്നതിന് സി.ഇ.ഇ.-യെ പുതിയപ്പെട്ടതിൽ ലൈഫ് മിഷൻമായി
സഹകരിക്കുന്ന സമാനമായ രൂപവൽ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം സഹകരിപ്പിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ചു

ചീഫ് ഐക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
ലൈഫ് മിഷൻ

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

A.
Chief Executive Officer
Life Mission
Government of Kerala

T. I. S. SE. IAS
T. 23/8/78/2
Principal Secretary to Government
Local Self Government Department
Thiruvananthapuram-695
11.9.78

ഡോ. കെ.എ. ജാഫർ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

11.9.78
ഡോ. കെ.എ. ജാഫർ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, നൃസ്വഭവം, വിജയ്‌കുമാരൻ വാഡ്, തിരുവന്നാഥപുരം-695

ലൈഫ് മിഷൻറെ ആദ്യ റല്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം
ചെയ്യുന്നതിനായി ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ
അധ്യക്ഷതയിൽ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ 26.04.2017-ൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത
യോഗത്തിൽരെ മിനിറ്റ് സ്

ലൈഫ് മിഷൻറെ ആദ്യ റല്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി 26.04.2017-ൽ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ, ആദ്യാലട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എറുളുക്കുക്കുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യക്ഷമാർ, സെക്രട്ടറിമാർ, എൻജീനീയർമാർ, എന്നിവരുടെ ഒരു യോഗം ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുട്ടി. ആദ്യാലട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയും ഫോറേഡ് വിവരവും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിനോടൊപ്പമായിച്ച് 2017 മേയ് 25-ന് മുമ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് 14 ജില്ലകളിലും ഓരോ ഭവനസമൂച്ചയത്തിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ 05.04.2017-ൽ മുട്ടിയ ലൈഫ് മിഷൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിച്ചു നിലവിൽ ഭേദി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭവനസമൂച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നുണ്ട് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭവനസമൂച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഭേദി ലഭ്യമാക്കുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ഭേദിയും ഭവനരഹിതരയും പുനരധിവസിപ്പിച്ച ശേഷം സ്ഥലം ലഭ്യമണിൽ അയയ്ക്കുന്നതു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മൂൺഡോക്കതാക്കലെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നം ബഹു. മന്ത്രി ആദ്യവമായി യോഗത്തെ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു.

1. നിലവിൽ ലൈഫ് മിഷൻ ആവശ്യത്തിലോകായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഭേദി പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണ സമിതി തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കയന്തിരമായി തീരുമാനം എടുത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

- 2.** ആദ്യാല്പത്തിൽ എറ്റോട്ടുകൂന വേനസമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി 5 മുതൽ 6 വരെ architectural design-കൾ ലൈഹ് മിഷൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരിഗണനക്കായി നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള design തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. Design ലൈഹ് മിഷൻ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതും ലൈഹ് മിഷൻ Website-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിന് പുറമെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായോ, സ്വന്തമായതോടൊപ്പം പുതിയ ഡിസൈനർകൾക്ക് ആപം നൽകാവുന്നതും. വേനസമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്.
- 3.** ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾ G+3 മാതൃകയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, സമുച്ചയങ്ങളിൽ ആകെ 32/24 എണ്ണം (8 x 4 / 6 x 4) എണ്ണകൾ ആദ്യ ഐട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ. തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുഴുവൻ ഒരു ഭവനത്തിൽ നിലകൾ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. ഭവന സമുച്ചയങ്ങളിലെ ഒരു യൂണിറ്റിന് കറഞ്ഞത് 500 ചതുരശ്രഅടി carpet area ഉണ്ടാകണം എന്നും എന്നാൽ plinth area 600 ചതുരശ്രഅടി അധികരിക്കാൻ പുതിയ എന്നും തീരുമാനിച്ചു രണ്ട് കുട്ടക്കുട്ടി, അടുക്കളും, കൂളിസ്, ഒരു multi purpose room, വരാന്ത/ബാലുണി എന്നീവയും ഉൾപ്പെടുന്ന ആപത്തിൽ design ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
- 4.** തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി പോലെ സ്ഥല ലഭ്യത കുറവും ജനസംഖ്യ കൂടുതലും ഉള്ള നഗരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിലകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
- 5.** 25-ൽ കൂടുതൽ എണ്ണകൾ വരുന്ന ഭവന സമുച്ചയങ്ങളിൽ അംഗനവാടി, multy purpose hall എന്നീവയുള്ളൂ സൗകര്യം ഉണ്ടാകണം.

6. ഭവനസ്ഥച്ചയണ്ണളട ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നോൾ ലഭ്യമായ സ്ഥലത്തിൽ
മുഴുവൻ development layout തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.
7. Soil test നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. Soil test നടത്തുന്നതിനുള്ള ചെലവ് തദ്ദേശ
സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ച പൂർണ്ണ ഫണ്ട് / തന്ത്ര ഫണ്ടിൽ നിന്നും
ചെലവാക്കാറുന്നതാണ്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ 7 ദിവസത്തിനകം soil test
നടത്തേണ്ടതാണ്. Soil test, structural design എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചെലവുകൾ
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം ആക്കേണ്ടതാണ്.
8. Structural design തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിലവിൽ അംഗീകൃത എഞ്ചിനീയറിംഗ്
കോളേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത
ഉള്ളതിനാൽ TRIDA, GCDA, KITCO എന്നിവയുടെ സഹായം പരമാവധി
ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. ഒരാഴ്ചക്കും Structural design തയ്യാറാക്കി നല്കാൻ
സന്നദ്ധരായ സ്ഥാപനങ്ങളെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്.
അതുകൊണ്ട് ചെലവ് പദ്ധതി മുകളായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.
9. EXECUTION AGENCY-ക്കു EMPANEL ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച വരുന്നണ്ട്. ~~ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട~~ EMPANEL ചെയ്യുന്ന
എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റ് financial quote വഴി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്
എഞ്ചിനീയറുക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ULCCS, HABITAT,
COSTFORD എന്നി ആGENCY-ക്കു നിലവിൽ approved AGENCY-
കളായി ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൽ സെങ്കുട്ടി
അറിയിച്ചു. മുൻകൂടം മന്ത്രി എല്ലപ്പുകാവുന്നതാണ്? എഞ്ചിനീയറുക്കുള്ള
വരുത്തെല്ലാം കൂടാൻ വയ്ക്കുമ്പോഴും കരാർ വയ്ക്കുമ്പോഴും നടപടിക്രമങ്ങൾ
പ്രാബല്യംഉണ്ടതാണ്.

- 10.** T.S നൽകുന്നതിനു ലേപ്പ് മിഷൻ T.S കമ്മിറ്റി അവികരിക്കാൻ താമസം ഉണ്ടാകും എന്നതിനാൽ നിലവിലെ നടപടിക്രമം പലിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യാലട ഭാവനസമുച്ചയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്ക് എഴു തിവസ്തതിനുള്ളിൽ T.S. ലഭ്യമാക്കുന്ന എൽ.എസ്.ജി.ഡി. പീപ്പ് എൻജിനീയർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- 11.** Measurement, check measurement എന്നിവയ്ക്ക് നിലവിലെ നടപടിക്രമം പലിക്കാവുന്നതാണ്. ആയതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്ഥാപനത്തിൽ ഇല്ലായെങ്കിൽ കാലതാമസം തുടാതെ പ്രസ്തുത ജോലികൾ നിഖലീകരിക്കപ്പെടുന്ന എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എൽ.എസ്.ജി.ഡി. പീപ്പ് എൻജിനീയർ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതാണ്.
- 12.** Accredited agency-കൾക്ക് advance നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേകം ഉത്തരവ് പറിപ്പുവിക്കുന്നതാണ്.
- 13.** ഭവനസമുച്ചയങ്ങളിൽ കടിവൈള്ളം, ചെവദ്യതി, മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നും, rain water harvesting, pump house എന്നിവക്കുള്ള provision ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നും ആയതിനു കൂടുമായ ഒരു service plan ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്നും തിരുമാനിച്ചു.
- 14.** എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചു വേണം നിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടത്. ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്ഥാപനം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
- 15.** ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്ഥാപനരണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്നും രിതിയിൽ കെട്ടിടത്തിന് പ്രത്യേക നിർമ്മാണ അനുമതി ആവശ്യമില്ലായെങ്കിലും KPBR/KMBR എന്നിവ പാലിക്കപ്പെടുന്ന എന്ന് അതത് സെക്രട്ടറിമാർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.

16. Building materials നിർമ്മിക്കുന്ന കൂട്ടംബങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആവശ്യമായ നിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

17. ഭവനസൗച്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ തുക തങ്കാലം ODF മാതൃകയിൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയവും വികസന ഫണ്ട് / തന്ത്ര ഫണ്ടിൽ നിന്നും വകയിരുത്തേണ്ടതാണ്. വകയിരുത്തിയ തുക ODF മാതൃകയിൽ സർക്കാർ recoup ചെയ്യുന്നതാണ്. ആയതിന് പ്രത്യേക ഉത്തരവ് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ്.

18. നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവനസൗച്യങ്ങൾ PMAY (U) പദ്ധതിയുടെ In situ development-മായി സംയോജിപ്പിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന് കേന്ദ്രവിഹിതം തേട്ടുന്നതിന് SLNA ആയ കൂട്ടംബങ്ങിയെ ഘുമതലപ്പെടുത്തി.

19. ആദ്യാലട ഭവനസൗച്യ നിർമ്മാണത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള 14 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലെഹ്മ് സർവേ വെരിഫിക്കേഷൻ എപ്പിൽ 30-ന് മുമ്പ് പൂർത്തികരിക്കണം. ആയത് അതുത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ ഉറപ്പ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിൽ നിന്ന് ഭരണിതയുടെ data entry ആദ്യം നടത്തി കുട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ആക്ഷേപപദ്ധതി പരിശോധിച്ച് അന്തിമ പട്ടിക മേയ് 20-ന് മുമ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

20. താഴെ പറയുന്ന എട്ട് സ്റ്റേശാലടക്കങ്ങൾ ഉള്ള കൂട്ടംബങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്. ആയത് അതുത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ ഉറപ്പ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(i)മാനസിക വൈഭ്വാലികൾ നേരിട്ടനവർ/അന്നധർ/ശാരീരിക തളർച്ച സംഭവിച്ചവർ

- (ii) അഗതികൾ
- (iii) അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ
- (iv) ഭിന്നലിംഗക്കാർ
- (v) മുതൽ മാരകരോഗങ്ങളുള്ളവർ
- (vi) അവിവാഹിതരായ അമ്മാർ
- (vii) രോഗി/അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ജോലിചെയ്യുന്ന വരദാനം കൗൺസിൽ ഫ്രാറ്റില്ലാത്തവർ
- (viii) വിധവകൾ
- (ix) HIV +ve ആയ വ്യക്തികൾ ഉള്ള കുടുംബങ്ങൾ

21. സർവ്വേ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അർഹതപ്പെട്ടവർ വിചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അപീൽ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് മിഷൻ മാനദണ്ഡപ്രകാരം സെക്രട്ടറിക്ക് നേരിട്ടോ ഉൾപ്പെടെത്തി അന്തിമ പട്ടിക കുറുമറ്റതാണ് എന്ന് അതു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്.
22. പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട തൊഴിൽരഹിതരെ കൗൺസിൽ ഇവർക്ക് skill training നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ LIFE Mission CEO, കുടുംബങ്ങൾ DMC-മാത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സീക്രിക്കേറേറ്റാണ്
23. ഒരു ഷൈറ്റ്‌കാർഡ് ഒരു കണക്കുകിയാക്കണം വീട് നൽകുന്നാൽ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആരുത് ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്രട്ടറിമാർ ഉപു വരുത്തണാമെന്നു തീരുമാനിച്ചു
24. ദേന സമൂച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം സർക്കാരിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് ആരംഭിക്കേണ്ടതിനാൽ മെയ് 15 നം. 25 നം. ഇടയിൽ ഭവന സമൂച്ചയങ്ങളുടെ ശില്പാസ്ഥാപനം നടത്താൻ കഴിയും വിധം നടപടികൾ സീക്രിക്കേറേറ്റാണ്.
25. 14 ദിവസമൂച്ചയങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം കേരളപ്രീവി സിനത്തിന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

26. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ബഹു മുഖ്യമന്ത്രിയും, മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ജില്ലയുടെ പ്രമതലയുള്ള മന്ത്രിയും ശ്രീലഭാസ്മാപനം നടത്തുന്ന റിതിയിൽ പരിപാടികൾ അനുസൃതണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് . ഇതിനായി ജില്ലയുടെ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന മന്ത്രി, സമലം എം.എൽ.എ. എന്നിവരുമായി തുടിയാലോചിച്ച് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ധോഗം 5 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു

23. ഒരു രേഖാർക്കാർഡ് ഒരു കട്ടംബം എന്ന് കണക്കാക്കിയാകണം. വിട്ട് നാൽക്കണ്ടത് എന്ന് തീയമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ആയത് ബന്ധപ്പെട്ട സൗക്രാന്തികമാർ ഉറപ്പ് വയത്തണമെന്നും തീയമാനിച്ചു.
24. വേന സമൃദ്ധയാളുടെ നിർമ്മാണം സർക്കാർവിൽ എന്നാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് ആരംഭിക്കേണ്ടതിനാൽ! മെയ് 15നും 25നും ഇടയിൽ! വേന സമൃദ്ധയാളുടെ ശ്രീലാസ്യാപനം. ~~നടയ്ക്കേണ്ടതു~~ —നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
25. 14 ദിവസമൃദ്ധയാളുടെയും നിർമ്മാണം കേരളപ്പീറവി ദിനത്തിന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.
26. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ബഹു: മുഖ്യമന്ത്രിയും, മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ജില്ലയുടെ പുതിയലഭ്യങ്ങൾ മന്ത്രിയും. ശ്രീലാസ്യാപനം. നടയ്ക്കേണ്ട രീതിയിൽ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ജില്ലയുടെ ചാർജ്ജ് വഹിക്കുന്ന മന്ത്രി, സ്ഥലം എം.എൽ.എ. എന്നിവയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് തുടർന്നു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

യോഗം 5 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.

Pr
27/4/2017
Dr. K. T. S. I.L.L.P.L.
Member of I.S.C. Authority Welfare, Kannur, Kerala

Minutes of Life Mission



GOVERNMENT OF KERALA

No.109/DB1/2016/LSGD

Local Self Government (DB) Department
Thiruvananthapuram, Dated:04/05/2017.

NOTE

Minutes of the meeting held on 20-04-2017 regarding Life Mission is enclosed herewith for information.

Kindly bring this to the notice of Hon'ble Minister.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Panamalur".

A.K. Mohanakumar
Joint Secretary.

To

P.S to Hon'ble Minister(LSGD)

A handwritten mark or initial, possibly 'P', located near the bottom left of the page.

20.04.2017- ന് ബഹു:തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ തീർത്ത
ലൈഫ് മിഷൻ അവലോകന യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ.

- ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ലൈഫ് മിഷൻ വേത സമൃദ്ധയണ്ടാടുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 14 ഷില്പകളിൽ നിന്നും അനുഭാവജീവായ ഭൂമി കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസൂത ഭൂമികൾ വേത സമൃദ്ധയണ്ടാടുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി നിയമപരമായും, സാങ്കേതികപരമായും, മറ്റൊരു വിധത്തിലും അനുഭാവജീവാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതായുണ്ട്. ആയതിലേക്കായി ഷില്പാ തലത്തിൽ കുടംബശ്രീ ഷില്പ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ആസ്ഥിക്കൂട്ടിവും, എഞ്ചിനീയർ, ഷില്പ കാൺ പൂനർ, എന്നിവർ ഉൾച്ചേട്ട കൂടും ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രസിദ്ധീകൃതി, സൗക്രാന്തിക എഞ്ചിനീയർ, എന്നിവരുടെ തീർക്കുന്നതാണ് ഭൂമി സ്ഥാക്കരണം ആവശ്യമായ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ്. പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് 22.04.17 - ന് മുന്പായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഷില്പ തലത്തിൽ കുടംബശ്രീ ഷില്പ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ പരിശോധന എക്കാപ്പിപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.
- ഷില്പ ഷില്പകളിലും മെയ് മാസം 20 ന് മുന്പായി ലൈഫ് മിഷൻ വേത സമൃദ്ധയണ്ടാടുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.
- വേത സമൃദ്ധയണ്ടാടുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ദേശ്യാടനം തീരുവന്നെപ്പറ്റം ഷില്പയിൽ ബഹു; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മറ്റ് ഷില്പകളിൽ ഷില്പയുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലും നടത്തുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.
- ആദ്യ ഘട്ടം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിലവിൽ അനുഭാവജീവാണ് എന്ന് കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യക്ഷൻമാർ, സൗക്രാന്തികമാർ, എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവരുടെ ഒരു യോഗം 26.04.17 ന് 3.00pm ന് വിളിച്ച് മേരക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
- ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വേത സമൃദ്ധയണ്ടാടുടെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ തുക ODF മാതൃകയിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവക്കുടെ പദ്ധതി / തന്ത്ര ഫലങ്ങൾ നിന്നും, വകയിക്കുന്നതിനും, വകയിക്കുന്നതിനും തുക പിന്നീട് രെപോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

തിരുമാനിപ്പി.ആധികാരിയിൽപ്പെട്ട ഉത്തരവ് ഇരക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തിരുമാനിപ്പി.

- ലൈഫ് മിഷൻ വെന സമുച്ചയങ്ങളുടെ ആദ്യ ഘട്ടം അടക്കാരിമായി നിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടതിനാലും,വിവിധ മാതൃകകൾ നിബാരിൽ പ്രയോഗിച്ചുത്തീറ്റാലും വെന സമുച്ചയ നിർമ്മാണത്തിലും ഒരു type design തയ്യാറാക്കി 24.04.17ന് മുന്ഹായി നൽകുന്നതിനു നിർമ്മിതി കുറുത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തിരുമാനിപ്പി. ഇടൻമുള്ളു ഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ മാതൃകകൾ മുമ്പുള്ളൂന്നതിനായി പ്രയോഗം / കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, തുഞ്ചിയവരെ ഉശർക്കാളിപ്പി ഒരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ആധികാരി ആകർഷകമായ സമ്മാനം നൽകുന്നതിനും തിരുമാനിപ്പി.
- വെന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും എന്നിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മീറ്റ് എഞ്ചിനീയറു ചുമതലപ്പെടുത്താൻ തിരുമാനിപ്പി.
- G+3 മാതൃകയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സമുച്ചയങ്ങളിൽ ആകെ 32/24 എണ്ണം (8 x 4 / 6 x 4) മൂറുകൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തിരുമാനിപ്പി.
- വെന സമുച്ചയങ്ങളിലെ ഒരു യൂണിറ്റിന് കറഞ്ഞത് 500 ചതുരശ്രാംകി കാർപ്പറ്റ area ഉണ്ടാക്കണം എന്നം എന്നാൽ plinth area 600 ചതുരശ്രാംകി അധികനിക്കാൻ പാടില്ലോ എന്നം. തിരുമാനിപ്പി. 2 കിടക്കുറി ,അടുക്കളും, ഡോയലേറ്റ്,ഒരു multi purpose room,വരാന്ത/ സൊല്ലാൻഡ് എന്നിവയും ഉശർപ്പുടനു മുമ്പായി ഡൈസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും തിരുമാനിപ്പി.
- വെന സമുച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും soil test, സൂക്ഷ്മവിശ്വാസി വിശ്വാസി എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഗവ / aided എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ സഹായം പരമാവധി പ്രധാണമന്ത്രായുമുണ്ടായാൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മാണം ആരുംപിക്കുന്നതിലെക്കായി ഗവ / aided എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ സഹായം ഉള്ളിടത്തിൽ താമസം ഉണ്ടാക്കം എന്നതിനാൽ soil test,സൂക്ഷ്മവിശ്വാസി, തയ്യാറാക്കുന്ന അൺബിൽത്ത എഞ്ചിനീസി/empanned soil എഞ്ചിനീസികളും ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിലും അനുമതിയും തദ്ദേശ സ്വാപനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ തിരുമാനിപ്പി. ഇതിനാവശ്യമായ തുക പദ്ധതി / തന്നെ എണ്ടിൽ നിന്നും വിനിയോഗിക്കുന്നതിലും അനുമതി നൽകുന്നതിനും തിരുമാനിപ്പി. ആധികാരിയിൽപ്പെട്ട വിശദമായ ഉത്തരവ് ഇരക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തിരുമാനിപ്പി.

SIGN HERE

- **extender നോമെറ്റ് Life Mission-ൽ വെളി accredit ചെയ്യുന്ന agency കൾ മുഖ്യമായ വെന്ന സമൂച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നല്കാൻ തീരുമാനിച്ചു**
- **extender ഫേബ്രൂരി നോമെറ്റ് നോമെറ്റ് നിലവിൽ തുടങ്ങുന്നതുടെ മുഖ്യത്വം തന്നെ തുടങ്ങുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.)**
- വെന്ന സമൂച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി CREDAI, BAI തുടങ്ങിയ സംഘടനകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട നിർമ്മാണ കമ്പനികളുടെയും മറ്റ് നിർമ്മാണ കമ്പനികളുടെയും സഹകരണം ഉറപ്പുകൊന്നതിനും , ഡോഗ്യൂട്ടയുള്ള എജൻസികളെ സ്ഥാപാം ചെയ്യുന്നതിനുമായി 27.04.17 ന് ഒരു വർക്കഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ലൈഹ് മിഷൻ ചുമതലപ്പെടുത്താം .
- വെന്ന സമൂച്ചയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി CREDAI, BAI തുടങ്ങിയ സംഘടനകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട നിർമ്മാണ കമ്പനികളെ accredit ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു നൽകുന്നതിനു തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് പീഡി എഞ്ചിനീയറർ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു, തുടക്കത accreddited എജൻസികളിൽനിന്നും financial quote എടുക്കുന്നതിനായുള്ള document തയ്യാറാക്കുന്നതിനും തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് പീഡി എഞ്ചിനീയറർ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.
- ലൈഹ് മിഷൻ T.S കമ്മറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് / CTP എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പത്തു വിതരം , ഹാസിംഗ് ബോർഡിൽ നിന്നും 5 വിതരം മിഷൻ മാത്രകയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലിസ്റ്റ് 25.04.17 ന് മുമ്പായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രീൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നല്കാൻ പീഡി എഞ്ചിനീയർ,പീഡി ടാണ്ടർ , ഹാസിംഗ് ബോർഡ് എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്താം .

ബഹു: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അഖ്യാക്ഷതയിൽ
20/04/2017 - ന് കൂടിയ ലെപ്പ് മിഷൻ അവലോകന യോഗത്തിന്
പങ്കെടുത്തവർ.

1. ഡോ. കെ.റ്റി ജലിൽ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി.
2. റീ.കെ. ജോസ്. ഐ.എ.എസ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
3. ശ്രീ. അനീക്കമാർ, സി.റ്റി.പി (വിജിലൻസ്)
4. ശ്രീ. രാജേഷ്, പി.എൻ സി.റ്റി.പി (വിജിലൻസ്)
5. ശ്രീമതി ഉഷകമാരി. വി.ആർ, എസ്.റ്റി.പി
6. ശ്രീമതി. ഉൾമിള രാജ്. വി, ഡെപ്പട്ടി
7. ഒയൻ. ആർ. സി.റ്റി.ഒ
8. ശ്രീ. രാജീവ് കരീയിൽ, സി.ഇ, കെ.എസ്.എച്ച്.ബി.
9. ശ്രീമതി. ഗീതാകൃഷ്ണൻ. കെ.എൽ, എ.ഇ.ഇ.ഇ
10. ശ്രീ.കെ. രമണൻ. സി.റ്റി.പി
11. ശ്രീ. എം.പി. അജിത് കമാർ അധികാരിയായ ഡയറക്ടർ
12. ശ്രീ. ഷാജി ജോസഫ്, സി.റ്റി.പി, പൂനീംഗ്.

ക്ലേമി റിസർവ് - ബഹു : തദ്ദേശമന്യൂരംഗണ വകുപ്പ് ഉത്തരിയുടെ
അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മാറ്റിട്ടുണ്ട്.

സമുദ്രം പരപ്പിട നായു - ലൈൻ ഫിഷിംഗ് അവലോകന റഹാ
30.03.2017-ന് കൊല്ലാ ॥ ഇന്ത്യൻ സൗഖ്യ തദ്ദേശാധികാരം വിന്റെ മന്ത്രിയുടെ
അധികാരത്തിൽ ഒരുപണി സാഹചര്യിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങളുടെ പേരു ദിശ
പ്രാഥമ്യം ഉറപ്പാക്കാനും

04/04/2017-ൽ കെരള ഭവ്യഗ്രന്ഥസംഘത്തിൽ പ്രകാശിച്ചു നിന്ന്
ബഹുമാനിപ്പിച്ചു വരുന്ന പഠനസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പഠന മൂലകമായി സംബന്ധിക്കുന്ന
സ്ഥാപനമാണ്.

1. ഗ്രാമപാടിക്കരാവ് നീഡ്രയിക്കൽ

- എടുത്തുവരുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഖ്യമാക്കണമെല്ലാ രജാ വാദങ്ങൾ
പാർപ്പണിക്കേണ്ടവാൻ കൂടായ Kerala State Aids Control Society
ഘട്ടങ്ങൾ മുൻ്നി വന്നുന്നതായും അതു വാദങ്ങൾ
പാർപ്പണിക്കേണ്ടവാൻ
 - നോവിൽ വാസ ശൈലീയോടൊപ്പം ചുവടേ സാമ്പത്തിക
ദ്വേഷത്തിലൂടെയും സമീകരിച്ചിരുത്തുവായ വന്നും ഉണ്ട്
കൂടുതലായിട്ടും മുൻഗാനന്ന നോവിൽ

- ഇന്ത്യയിലെ റാക്കറ്റ്, രാജപിക്കാമ്പുകൾ എംബുദ്ദുകളിൽ മരിക്കുന്ന നിർക്കണം
- ഒരു വാഹി കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ ഒരു കട്ടണംവാൻ പരിഗണിച്ച്
ഒന്നു നിർണ്ണാത്തിന് പ്രധാന പരിഗണന നിർക്കണം
- അഡ്മിസ്സിം റൂണിക്കാക്കു പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഓഫീസ്ക്കണ്ട് കട്ടണംവാൻ
 - നാല് ചതു വാഹി സിലവു രേഖയ്ക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന
കട്ടണം
 - സിൽക്കാർ / പൊതുഭേദം സഹാനുജ്ഞിലെ ഫോറ്മാർ
ഉൾപ്പെടു കട്ടണം
 - സിൽക്കാർ / പൊതുഭേദം സഹാനുജ്ഞിയിൽ നിന്ന് പോരീകരി
പാരിസ്ഥിതിക ഉൾപ്പെടു കട്ടണം
 - ശ്രദ്ധ പ്രാദിഷ്കാജ്ഞിൽ 25 സെറ്റിന് ദക്ഷിണ ഭാരതപ്രാദിഷ്ക് /
കോർപ്പറേഷൻജ്ഞിൽ ഒരേ സെറ്റിന് ദക്ഷിണ ഭാരതപ്രാദിഷ്ക്
കട്ടണംവാൻ (പട്ടക വർഗ്ഗ വിവിധയിൽ ഉൾപ്പെടു കട്ടണംവാൻ
കൂൺഡുക ഉയർന്ന പരിധി നായകമാണ്)

2. ഭവന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

- 2017 ഫെബ് 25-ന് മുൻ സംസ്ഥാനത്ത് 14 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ഭവന സംസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണം.
- ഭവന സംസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിനായി Prefab, Pre-manufactured സംഖ്യാത്തിൽ ഓരോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
- ഭവന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി നിർമ്മാണ ഏജൻസികളേയും empanel ചെയ്യണം.
- CREDAI-യിൽ ഉൾപ്പെട്ടെട്ടുള്ള പ്രാദേശിക നിർമ്മാണ കമ്പനികളും / എഞ്ചിനീയർസികളും, UZHALLINGAL LABOUR CONTRACT CO-OPERATIVE SOCIETY-യെ കൂട്ടാം അംഗീകാരത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിലേയും ഡൈസൈറ്റ് (design, estimate ഉൾപ്പെടുത്ത) തയ്യാറാക്കാതാം. ഭവന നിർമ്മാണം നിർമ്മാണത്തിലേയും പുതിയ എഞ്ചിനീയർസിന് മുമ്പാണ ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
- ഭവന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് 2014-ലെ വിനോദസിദ്ധാന്തം ആണ് (അധികാരി പാദം നിന്നില്ല S.O.R) പ്രയോഗം. അഡിക്ഷൻ വോൾഡ് ദാനം പാട്ടു ആവായി നിർമ്മാണ എഞ്ചിനീയർക്കും ഓഫീസ് / സ്റ്റോറിന്റെ ഫോട്ട് / സാമ്പാടിൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് കണക്കാനുണ്ട്. മുമ്പാണ ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിച്ചു.
- ഭവന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലേയുള്ള സംബന്ധിക്കുന്ന അനുഭവി നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു ദിക്ഷാർ അഭ്യര്ഥി ഒരു സംസ്ഥാനയിലെ കേന്ദ്ര കൗൺസിൽക്കാരാണ് തീരുമാനിച്ചു.

- നോർമ്മൽ പ്രസ്താവന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു Architect-ഉം മറ്റ് സീറ്റിൽ എൻഡോഫോറ്മാഡിലും ഉൾപ്പെടുത്തു.
- മറ്റ് സീറ്റിൽ എൻഡോഫോറ്മാഡിൽ ഒരു തദ്ദേശ സ്വാത്തം വകുപ്പും ഒരു സർവ്വീസ് നീന് വിശദമായാണെങ്കിൽ അതു നൂതനിക്ക് എൻഡോഫോറ്മാഡിലും പരിശീലിക്കുന്നതാണ്.
- ഒരു ടൈ സീറ്റിൽ എൻഡോഫോറ്മാഡിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഹാസ്പിറ്റ് ഓഫീസ് നീനും വർക്കിംഗ് അബ്സോല്യൂട്ട് / ഡൈറക്ട്രേഴ്സ് വോസിലോഫ് നീംകൊണ്ടുനിൽക്കും.
- നോർമ്മൽ പ്രസ്താവന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഏക്സില് M-Tech Structural Engineer അനുസരിച്ച (പ്രായിൽ നീന് വീണ്ടും നോർമ്മൽ ഫോറോം)
- പ്രസ്താവന കമ്പ്യൂട്ടർ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വാന സൗഖ്യം നീംകൊണ്ടുനിൽക്കും സൗഖ്യത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിലൂപ്പ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിലൂപ്പ്
- അതു അടിസ്ഥാന വാന സൗഖ്യവാദിയിൽ നീംകൊണ്ടുനിൽക്കും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിലൂപ്പ് (DSR നീക്ക) സർക്കാർ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതാണ്
- വാന സൗഖ്യവാദി, ഗ്രാൻ്റ് ഫോർ + 3 നീവ് അതുകൂടി നീംകൊണ്ടുനിൽക്കും

2. ഭവന സൗംഖ്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം

- 2017 ഫെബ്രുവരി 25-യും ഫുറീ സൂപ്രധാനത്ത് 14 ശ്രദ്ധക്കേൾ, ഒരു ഭവന സൗംഖ്യങ്ങൾവും നിർമ്മാണം പൂർത്തിക്കൊണ്ടു.
- ഭവന സൗംഖ്യങ്ങൾവും നിർമ്മാണത്തിനായി Prefab, Pre-manufactured സംഖ്യാത്തിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടുണ്ടു.
- ഭവന സൗംഖ്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി നിർമ്മാണ അജാക്സിലെ empanel ചെയ്യുണ്ടു.
- CREDAI-യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ള പ്രാഥീനിക നിർമ്മാണ കമ്പനികളും / എഞ്ചിനീയർകളും, UZHALLINGAL LABOUR CONTRACT CO-OPERATIVE SOCIETY-യെ ഒരു അക്കൗൺടിൽ ഭവന നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഡൈസൈൻ (design, estimate ഉൾപ്പെടു) തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ, ഭവന നിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കുന്നതു പുതിയ ആധുനികതയിൽ മുൻപും ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
- ഭവന സൗംഖ്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് 2014-ലെ ഡൈസൈൻ റൂഫ് (അക്കൗണ്ട പ്രക്രിയ നിർവ്വഹിക്കാൻ S.O.R) പിന്തുംബും അയിക്കുന്നതിനും ദാനം പ്രക്രിയ ആവായി നിർമ്മാണ ഏഞ്ചിനീയർകളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട റൂഫ് / സാമ്പാദിക എന്നിവയിൽ നിന്ന് കണക്കാനും തുടർച്ചയിൽ ചെയ്യുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.
- ഭവന സൗംഖ്യങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ സംഖ്യാത്തിക അജാക്സി നിർമ്മാണത്തിന് രണ്ടു ദിവസും ഒരുക്കാൻ ഒരു സൂപ്രധാനത്തിലെ ടൈറ്റിൽ കുറവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുറവും തീരുമാനിച്ചു.

- നഗരങ്ങളിൽ നിന്മക്കുന്ന ഒരു സൗഖ്യമാണ് പ്രായംവിഹാരം (അംഗീകാർ) ഇ-ഡി-എൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിശദമായി
- വിനോദസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്മക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ചെറു ഭക്ഷണസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കലക്ടർമ്മാർ കണ്ണൻ നബ്ദക്കുന്നമാണ് അഭ്യന്തര കണ്ണൻ കുറിൽ ഒരു സൗഖ്യ നിന്മക്കുന്നതിന് ധാരാവിധി നിന്നും കൊള്ളുകയും ഇല്ലാതാം ഒരു കലക്ടർമ്മാർ ഉപിച്ച വികസനത്തിന് വായ്പും തുറസ് സ്വയംഭരണ സമ്പര്കവിലെ ഫോറെന്റീസ്റ്റുക്കുടുങ്ങുന്നു ചെറു പ്രവാഗങ്ങൾ എന്നും ഫോറെന്റീസ്റ്റുക്കുടുങ്ങുന്നു സ്വയംഭരണ പ്രാഥ ഒരു വിനോദസ്ഥലാണ് അംഗീകാർ പ്രാഥവിക്കുന്നതുംാണ്
- തൃശ്ശൂർ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ പ്രാഥകൾ പ്രാഥ പാഠാനന്തരാം പാഠാനന്തരാം നബ്ദക്കുന്നമാണ്
- ഒരു വിപ്പക്ഷക്കും ഒക്കെടുക്കും ഒരു വിനോദസ്ഥലാണ് നിന്മക്കുന്നതിന് ധാരാവിധി വായ്പും വിപ്പക്ഷക്കും ധാരാവിധി
- ഒരു ധാരാവിധി തൃശ്ശൂർ സ്വയംഭരണ സമ്പര്കവിലെ നിന്മക്കുന്ന ഒരു സൗഖ്യമായി പ്രാഥ തൃശ്ശൂർ സ്വയംഭരണ സമ്പര്കവിലെ ധാരാവിധിക്കുള്ള പ്രാഥവിക്കുപ്പും സംശയം ഒരു വിനോദസ്ഥലാണ് സ്വയംഭരണ സമ്പര്കവിലെ ധാരാവിധിക്കുള്ള പ്രാഥവിക്കുപ്പും

3. ധനസംഖ്യാരഹണം

- പുതിയ വരു നിർമ്മാണ നടപ്പിലെ മനോഭക്തവാദികൾ നിർമ്മാണ ധനസംഖ്യാരഹണവും മനോഭക്തവാദി മനോഭക്തവാദി നിർമ്മാണ നിർമ്മാണ നിർമ്മാണ
- ഗുണം അവലീൽ പ്രസ്തുത തുക 2540-35 എന്ന ശാഖാത്തരവിൽ നിന്നും ചുരുക്കം, ഗുണം അവലീൽ പ്രസ്തുത തുക നിർമ്മാണ നിർമ്മാണ
- നിന്നും പ്രസ്തുത പ്രസ്തുത തുക നിർമ്മാണ നിർമ്മാണ
- നിർമ്മാണ നിന്നും പ്രസ്തുത തുക മനോഭക്തവാദികൾ പ്രസ്തുത അവലീൽ വരു (ശാഖാ) പ്രാഥീൻ പ്രാഥീൻ പ്രസ്തുത അവലീൽ വരു (ശാഖാ) പ്രാഥീൻ
- ഗുണം അവലീൽ പ്രസ്തുത അവലീൽ വരു (ശാഖാ) പ്രാഥീൻ നിന്നും പ്രസ്തുത പ്രസ്തുത അവലീൽ വരു (ശാഖാ) പ്രാഥീൻ
- വിവിധ വകുപ്പുകൾ തുവന നടപ്പിലെ വരു നിർമ്മാണ പ്രാഥീൻ നിന്നും അവലീൽ കൊല്ലു ചെലവ് വിനി തുവന നിർമ്മാണ വകുപ്പുകൾ അവലീൽ കൊല്ലു ചെലവ് വകുപ്പുകൾ വകുപ്പുകൾ അവലീൽ വരു (ശാഖാ) പ്രാഥീൻ

- സിഎസ്ആർ മുഖ്യ ലൈൻ മോട്ട് സിക്കിക്കുന്നതിനായി ദ്വാരക
പ്രമാണം നൽകുന്നതാണ്. ഇതിനാൽ ലൈൻ ലൈൻ പ്രമാണത്താൽ
ഉല്പ്പുത്തി ഒരു brochure എന്നതിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം നൽകുന്നതു.
- ലൈൻ ലൈൻലോങ് സി.ഡബ്ല്യൂകൾ നൽകുന്ന ദ്വാരകമിക്ക
സമ്പന്നമിക്ക ഭൂമികൾ വഴി നിരുത്തിലെ 80G വൈഫൈ അനുഭവം
നൽകുന്നതിന് നുഠി സിക്കിക്കുന്നതിനും നൽകുന്നതു.
- ലൈൻ ലൈൻ പ്രമാണത്താൽ വീഡിയോ റിംഗല്ല
സിഡബ്ല്യൂ. സിക്കിക്കുവുന്നതാണ്. സിഡബ്ല്യൂ കട്ടാബ്ദി
സിക്കിപ്പി ലൈൻ ലൈൻ കൈഞ്ഞിരഞ്ഞാണ്.
- ഇരുപ്പോഴും വീഡി സി.ഡബ്ല്യൂകൾ സിക്കിക്കുന്നതിനായി കട്ടാബ്ദി
ഇനം ശാഖയിൽ തുടർച്ചയായി ലൈൻ ലൈൻ
വീഡിയോരംഗാണ്.
- ലൈൻ ലൈൻ ധനസംജ്ഞാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സൗംഖ്യ വേ
റ്റിക്കുന്ന പ്രവർത്തി ഒരുക്കാൻ തുട്ടു സാധാരണ സമ്പന്നമിൽ എടു
ക്കു ഏടുക്കുന്നത് സിഡബ്ല്യൂ KFB മുഖ്യ സംസ്ഥാന സർക്കാർ
കൊംക്ക വീഡി ഏടുക്കുന്നത് സിഡബ്ല്യൂ പിംഗ് പെട്ടുകൂട്ടു. ഇതിന്റെ
സാധ്യതകൾ വീഡിയോപിംഗ് വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന് തുടർ
സമ്പന്ന മുഖ്യ പ്രിൻസിപ്പിൽ സെക്രട്ടറിയും പ്രാഥമ്യപൂര്വത്തി
- നിന്നും നുഠിമുകി കൊണ്ടിരുന്ന PMAY (Urban), PMAY (Rural) തുറ
വകുപ്പുകളുടെ വീഡി പ്രവർത്തി ഏറ്റവും ധാരിക്കുന്നത് ലൈൻ

ഒരു നിലവിൽ മന്ത്രി കൊസ്റ്റജറി വ്യത്യാസമന്മുക്തി ആയു
ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അദ്ദേഹിൽ ലൈറ്റ് ഫില്ടർ അലോ തുക നൽകി
അവിടെനിന്നും പ്രസ്തുത വിഷയ ലൈറ്റ് ഫില്ടർ എഡിറ്ററിൽ
തീരുമാനിച്ചു സംശോധിച്ച ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അദ്ദേഹിൽ വിരുദ്ധമായി

- ലൈറ്റ് ഫില്ടർ എഡിറ്ററിൽ തീരുമാനിച്ചു മന്ത്രി കൊസ്റ്റജറി വളരു
യന്ത്രത്വങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനിലെ മന്ത്രി കൊസ്റ്റജറി വ്യത്യാസം അടുത്ത ബന്ധാദിക്ഷാമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധാർത്ഥക്രമാവലി തീരുമാനിച്ചു

4. റഫറൻസ്.

- ഭാഗാധികാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അഭിരുചിയുള്ള വിജയ വകുപ്പും
നെപ്പുറാട്ടുനാണ ഒരു പ്രാഥിക്കൃതിയും ഒരു അദ്ദേഹിയും കൊടുക്കാനുണ്ടോളെ
ഈ software/MS തുറന്നുകൊണ്ടുള്ള തുകിന് സാക്ഷ്യത്തിലെ പരിശീലനത്തോടെ
ഈ ഏഴാമ്പതിയ കണ്ണുമാരി കൂടുതലി പ്രസ്തുതി ഉണ്ടാക്കാം
എന്നുള്ളൂടെ

5. പുരുത്വികരിക്കാത്ത ഭവനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം.

- സർക്കാർമ്മാർ ധനസഹായത്താലൂപം വിജയ സംഘടനക്കും
ധനസഹായത്താലൂപം നീറ്റുനാം അരംപിച്ച് പുരുത്വികരിക്കാശു
ഭവനങ്ങളുമാണ് ഈ വിജയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭവന
നിർമ്മാണത്തിന് അദ്ദേഹിച്ചു തുക/പുരുത്വികരിച്ചു വരുമ്പോൾ

ഈ നിലവിന്റെ ഫോർമുലയിൽ നാം നൽകുന്നതിൽ കാരണം
പാരമ്പര്യ വാദാശാഖയുടെ അനുഭവങ്ങൾ

	പ്രധാന നിലകൾ	പുതിയ നിലകൾ
	അവലീപ്പ തുക	അവലീപ്പക്കാരാ
ഡിസ്ട്രിക്ട്	അവലീപ്പ തുക (ശതമാനത്തിൽ)	(എക്സ്പ്രസ്) തുക (ശതമാനത്തിൽ)
Basement	10%	10%
Lintel Level	40%	50%
Roof Level	5%	55%
Roof	25%	80%
Completed	20%	100%
Total	100%	

6. ലൈൻ മിഷൻ സംസ്ഥാന ഓഫീസ്

- സൗത്രേഖ്യമുണ്ട് അന്തിം നിന്നും ഒരു നിലവിലെ ഒരു നില മുണ്ട് ലൈൻ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവലീപ്പക്കാരായും അവലീപ്പക്കാരായും നിലവിലെ നിലകളിൽ

കൂടുതലും മിഷൻ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഘടന

- District Mission Co-ordinator - 1 (അവകാശ് അദ്ദേഹം മന്ത്രി / ഡയറക്ടർ)

- Data Entry Operator / Multitasking Person - 1 (കലർ അട്ടിസ്ഥന്മാരുടെ
നീതിമാനം)
 - Engineer - 1 (കംപാക്റ്റ് അപ്പി എൻഡീപ്പിൾസ് എൻഡീപ്പിൾസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്
നീതിമാനം ഒരു വിദ്യുതി രാജാ പ്രാധാന്യ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് കലർ
അട്ടിസ്ഥന്മാരുടെ നീതിമാനം)
- കലർ അട്ടിസ്ഥന്മാരിൽ നീതിമാന ഉദ്ഘാഷ്ടാപണം വരുന്ന ക്ഷേമനായ്
വികസനത്തിന് വിധാനഭാഗം.

ഭാഗം 2: നിരീക്ഷ അവധിക്കൂട്ട്

പ്രിൻസിപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന

ബഹു. തദ്ദേശവാസി-ഭാഗം വിജ്ഞാപനം

- 6 -

ബന്ധനവർത്ത പരിപാടികൾ

1. വൈദിക : ദായാ : കെട്ടി അഭിരാജ, തദ്ദേശ സാമ്പത്തിക വകുപ്പ് മന്ത്രി
 2. ശ്രീ കെ.എസ്. പ്രമോസിപ്പുരൻ സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശ സാമ്പത്തിക വകുപ്പ്
 3. ശ്രീ എൻ.എസ്. എന്റെ, വാഹന മുന്ദ്രാലൈറ്റ് വികസന ഉപഭോക്താവാഡി
 4. ശ്രീ എസ്. എൻ.എൻ, നിലവാ ഏഫ് എൽ & എസ്കോപ്പ് ഡയറക്ടർ,
കട്ടക്കൽ
 5. ശ്രീ എ.എ. എന്റെ, വാഹന മുന്ദ്രാലൈറ്റ് അഫിഷാറ്റ് ചെപ്പവർഗ്ഗ് സെക്രട്ടറി
 6. ശ്രീ കെ.എ. എന്റെ, വാഹന തദ്ദേശ സാമ്പത്തിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചെപ്പവർഗ്ഗ്
സെക്രട്ടറി
 7. ശ്രീ എ.എ. എന്റെ, വാഹന തദ്ദേശ സാമ്പത്തിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അഫിഷാറ്റ്
ചെപ്പവർഗ്ഗ് സെക്രട്ടറി
 8. ശ്രീ എം.എസ്. മുഹമ്മദ്. ഖാലീഫാ, കട്ടക്കൽ
-